AdriaS Gantogram

Ciljevi i aktivnosti

godina

Kalendarski mjesec

Projektni mjesec

1. MenadZment

1.1 Planiranje

1.2 UmreZavanje

1.3 Koordinacija

1.4 Sastanci

1.5 Financije

1.6 Osiguranje kvalitete

1.7 Oprema/literatura

2. Metodologija

2.1 Terminoloska pitanja

2.2 Definiranje metoda.

2.3 Definiranje proced.

2.4 Objava rezultata

3. Transportne amfore

3.1 Odabir uzoraka

3.2 3D modeliranje

3.3 Ispitivanje modela

3.4 Objava rezultata

4. Brodolom Glavat

4.1 Analiza sirovina

4.2 Analiza predmeta

4.3 Analiza broda

4.4 Priprema za tisak

5. Brodolom Plavac

5.1 Dokumentiranje

5.2 Analiza

5.3 Katalog znakova

5.4 Objava rezultata

6. Brod Caska 1

6.1 Proucavanje broda

6.2 Proucavanje tehnike

6.3 Prirodni kontekst

6.4 Povijesni kontekst

6.5 Objava rezultata

7. Lemboi i liburnicae

7.1 Pisani izvori

7.2 Ikonograf. izvori

7.3 Arheoloski izvori

7.4 Sinteza

7.5 Objava rezultata

8. Brodovi iz Nina

8.1 Dokumentiranje

8.2 Brodske linije

8.3 3D modeliranje

8.4 Objava rezultata

9. 3D modeliranje trupa

9.1 Prikup. podataka

9.2 Odabir

9.3 3D modeliranje

9.4 Testiranje modela

10. Caska 2 i Trstenik 1

10.1 IstraZivanje

10.2 Analiza brodova

10.3 Povijesni kontekst

10.4 Priprema Caska 2

10.5 Priprema Trstenik 1

11. Brodolom Gnali¢ i sl.

11.1 Sinteza rezultata

11.2 Analiza Gnali¢

11.3 Analiza Sudurad

11.4 3D modeliranje

11.5 Povijesni kontekst

11.6 Priprema Gnali¢

11.7 Priprema Sudurad

12. UmreZavanje i znanje

12.1 Znanstveni skupovi

12.2 Studijski posjeti

12.3 Radionice

12.4 Doktorski studij

13. Diseminacija

13.1 web stranica

13.2 Promidzbeni mat.

13.3 Javna predavanja

13.4 Medijski nastupi

13.5 Izlozbe

13.6 Otvoreni dani




